

**Le Sezioni Informatica e IPMA Italy di ANIMP
vi danno il benvenuto al Seminario:**

LA GESTIONE DEI RISCHI ASSOCIATI AL CONTRACT MANAGEMENT



**Milano
Giovedì 3 Ottobre 2013**

**Auditorium Techint
Edificio M, Piano -1**

- **Introduzione al Seminario**
Luca Tonello – *Director of Operations at Techint / IPMA Italy Vice President Nord Est*
Paolo Paris – *Delegato Sezione Informatica ANIMP*
- **TENOVA: La gestione del rischio dei progetti in fase commerciale e operativa**
Gianfranco Motta - *Vice President Project Auditing & Risk Assessment*
- **ENI Refining & Marketing: Le pratiche da evitare nella gestione dei Contratti**
Antonio Amato – *Manager Project and Engineering Office RSP/PRM/PEO*
Gerlando Burgio – *Manager Cost Estimates and Control & Contract Administration*
- **FOSTER WHEELER: Schedule Risk Analysis** 
Alessio Berretti – *Project Control Manager*
- **TECHNIP: L'analisi del contratto strumento preventivo della gestione dei rischi di Progetto**
Pietro Fois – *Region B Risk Analysis Manager – Contract Admin. Dept. Manager*
- **ORACLE PRIMAVERA: Strumenti Oracle a supporto dell'analisi dei rischi di progetto**
Lorenzo Di Giorgio – *Eureka Service*
Stefano Lentini – *Principal Sales Consultant*
- **BENTLEY: L'adozione del BIM per la gestione dei rischi nei General Contractor**
Simone Spinaci – *Account Manager*
- **PALISADE: Application of Monte Carlo in a renewable energy project**
Manuel Carmona – *European Sales Manager*

CONCLUSIONI ED ASPETTI LEGALI

Presente e Futuro per la gestione dei rischi nel Contract Management

Guido Maglionico – Servizio Legale Associativo ANIMP



..grazie!

Vi ricordiamo il prossimo seminario:

**L'INTEGRAZIONE DELLE INFORMAZIONI
ED I TOOLS DI SUPPORTO ALLE DECISIONI**

Roma - 3 dicembre 2013